

# Beboerinformation

24. februar 2020

## Status helhedsplan afd. 169-0.

Kære Beboere

I er tidligere blevet stillet i udsigt, at renoveringen ville starte d. 1. marts 2020.

Desværre har der været, en lige lovlig optimisme omkring sagsbehandlingstiden, og med beklagelse må vi derfor meddele, at renoveringen bliver lidt forsinket.

Vi arbejder på at forcere sagsbehandlingstiden, og er af Kommunen og Landsbyggefonden, blevet lovet, at de vil gøre hvad de kan, for at hjælpe os med at få sagen hurtigt igennem deres instanser.

I næste uge, håber vi at komme en startdato nærmere, og så vil I selvfølgelig blive orienteret herom.

### Genhusning:

De beboere der ønskede at blive genhuset fra nr. 3, er blevet flyttet, og beboerne i nr. 17 bliver flyttet medio marts 2020.

På grund af reglen om 4 ugers varsel på en genhusning, har det ikke været muligt for os, at få ændret flytte tidspunktet tids nok.

### Øvrigt:

**Husk!** Hvis du er blevet i tvivl om, hvad projektet indeholder, kan du finde det godkendte materiale på renoveringen på afdelingens hjemmeside <https://afd169-0.lejerbo.dk/> under fanen "Renovering"!

**Med venlig hilsen**  
**Byggeudvalget/Lejerbo**