

Att.: Beboere på Attrupgårdsvej nr. 1 & 3 & 5

Beboerorientering - Opstart af renovering i blok A

Vi er så småt ved at være klar til at starte op på renoveringen af Attrupgårdsvej, vi ser frem til at et godt samarbejde, og glæder os til at komme i gang efter sommerferien.

Som aftalt på beboermøde d. 01-07-2020 fremsendes hermed praktisk orientering.

1. Hvilke områder skal ryddes
 - I opgang 1 & 5 vil badeværelserne og jeres entre blive berørt af renoveringen.
2. Rækkefølge – Stue, 1. sal og så taget
 - Udvendigt vil vi have fokus på at få færdiggjort jeres altanside, således støvvæggen hurtigt vil kunne blive demonteret igen.
 - Indvendigt arbejde vil starte i opgang 3, herefter opgang 1 og til sidst opgang 5
3. Rydning af haver skal være foretaget til d. 01-08-2020.
 - Her skal alt på jeres altaner og i jeres haver været rydnet. Græsset og hækken skal være klippet ned.
4. Tidsplan – såfremt der sker ændringer vil I selvfølgelig blive orienteret herom
 - Vi orientere jer igennem denne flyer i opgangen
 - Vil her efter orientere jer 14. dage før vi starter i lejligheden
 - Igen sende en bekræftelse 2 dage før vi kommer
 - Skulle der forekomme ændringer vil I blive adviseret om dette.
5. Renovering af Deres badeværelse opstarter og vare jf. den ophængte tidsplan i opgangen. Denne vil komme op i uge 31.
 - opgang 3 vil blive berørt fra uge 32
 - opgang 1 uge 34
 - opgang 5 uge 36
 - Der vil allerede kunne forekomme en del larm og støj i dagtimerne fra uge 32, grundet nedbrydnings arbejdet i opgang 3.
6. Inden opstart bedes i ryde jeres badeværelse, gang, skab i gang og skab under køkkenvask. Løse ting i køkken, på væg mod bad bedes nedtaget. Skabet under køkkenvasken skal stå tomt, indtil nyt blandingsbatteri er monteret. I køkkenoverskabet på væggen mod badeværelset skal vi lave nye tilslutninger i den eksisterende el-dåse. Der kan komme en del støv, - også i de øvrige køkkenskabe.
7. Vi opsætter støvvæg 1,5 meter fra indvendige havesiden og afdækker gulvet langs havesiden. Vi fjerner denne afdækning igen, når arbejderne er afsluttet.
8. Til hver blok vil der blive tilknyttet et bade og toilet skur.
9. Der er oprettet beboertelefon 30845617, som kan anvendes, hvis der er spørgsmål vedr. badeværelsesrenoveringen. Telefonen vil være tændt ml. 07:00 og 15:30 i hverdage. Der kan ligeledes tages kontakt over mail – beboeraalborg@net.lejbo.dk
10. Evt. tilkøb vedr. Inventar aftales direkte mellem Invita og beboer.

Med venlig hilsen
JORTON A/S

Søren Scheel Thomsen
Projektleder